# LP3-TA-G2-Sprint13-Sprint\_Planning

- 🚯 This template is brought to you by Jira, Atlassian's project and issue tracker. Customize this template with information and resources your team uses each sprint to save prep time.
  - Sprint planning checklist
  - Sprint team members
  - Sprint planning meeting items
    - Previous sprint summary
    - Details
    - Capacity planning
    - Potential risks
  - Sprint planning resources
    - Sprint boards and retrospectives
    - Sprint definitions

### Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
Preparação de backlog	Discutir prioridades e tarefas a realizar Atribuir tarefas	Backlog Refinement

### Sprint team members

Name	Role
@ André Pestana Marques	Scrum Master/Product Owner
@ Marlene Fernandes Lima	Developer / Tester
@ Tiago Andrade	Developer / Tester
@ Lucílio Pedro Martins Cardoso	Developer / Tester
@ Ricardo Jorge Sousa Santos	Developer / Tester

Sprint planning meeting items

### **Previous sprint summary**

Sprint theme	Criação de passe de transporte	
Story points	Feat de alterar caracteres especiais da API adiada para a sprint 13	
Summary Foi adicionado os metodos RestFul API á aplicação e atualizado o bilhete que o cliente pode visualizar		

### **Details**

Start date	31/01/2022	
End date	07/02/2022	
Sprint theme	Criar, atualizar e alterar o passe de transporte	

### Capacity planning

You can customize this template to change or add capacity measurements. You can also review older sprints by adding columns.

	Current sprint	Previous sprint
Total days	7	7
Team capacity	100%	100%

### Potential risks

Risk	Mitigation
As conexões com a API do passe de transporte ficarem inacabadas	Baixar a prioridade em melhorias minimas no programa em termos visuais e utilidade



E Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives

# Fix-16-Caracteres Especiais na API(10min)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼





Lucílio Cardoso created on 25 Jan, 21:46

Alterar String do GET da API, para transformar os caracteres no sistema UTF8

# Fix 17- Update ficheiros UML

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼

## Description



André Marques created on 3 Jan, 18:37 • edited

- Retificar Diagrama de Domínio
- Retificar Diagrama de Sequencia
- Realizar Diagrama de Componentes

# Fix-19 - Alterar Registo para Conter Data de Nascimento (1Hora)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 -

### Feat-50-Alteração BD(30min)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼

### Description



Lucílio Cardoso created on 25 Jan, 22:13 • edited

- Adicionar coluna Data de Nascimento
- Alterar View para conter o campo Data de Nascimento

# Feat -54- Opção de Passe (Desativado de início) no Registro e no Perfil do Cliente (3 horas)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 -

# Feat -55- Opção de Passes em Uso ( Alteração de estado e atualização do tipo) (3 Horas) Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼ ■ Description Lucílio Cardoso created on 31 Jan, 18:58 □ Criar validação por idade para o Passe

# Feat -56- Criar Desconto consoante o passe no pagamento da Viagem (2 Horas)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼

Feat -57- Update passe ( actualização do tipo de passe do cliente conforme a sua idade) (3 Horas)

Sprint 13 - 31/01/2022 / 07/02/2022 ▼

### **Sprint definitions**

 Esta sprint foca se na aplicação dos descontos dos passes no pagamento assim como a adicição dos tipos de passes e validação aos clientes