LP3-TA-G2 - Sprint 1

✅ Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
☐ Organizar o Product Backlog	☐ Atribuir Tarefas	☐ Actualizar estado das tarefas
	☐ Falar das tarefas e a sua prioridade	☐
	☐ Acordar tempo de realização das tarefas	

👥 Sprint team members

Name	Role
Lucílio Cardoso	Scrum Master/ Product Owner
Tiago Andrade	Developer
Marlene Lima	Developer
André Marques	Developer
Ricardo Santos	Developer

✏️ Sprint planning meeting items

Agenda

Previous sprint summary

Sprint theme	
Story points	
Summary	

Details

Start date	**02/11/2021**
End date	08/11/2021
Sprint theme	Documentação

Velocity tracking

Adjusted velocity tracking

Capacity planning

	Current sprint	**Previous sprint**
Total days	6	
Team capacity	100%	
Projected capacity		
Individual capacity		

Potential risks

Risk	**Mitigation**
Dificuldade / não conclusão do diagrama de sequência.	

📚 Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives

Sprint 1 - 2/11/2021
5 cards

Fazer Modelo de Domínio(1H)
LP-1 💬 🕐 02/11

Fazer Diagrama de Caso de Usos (1H)
LP-2 💬 🕐 02/11

Fazer Diagrama de Classes(1H)
LP-3 💬 🕐 02/11

Fazer Diagrama de Sequência (1H)
LP-4 💬 🕐 02/11

Fazer normalização da base de dados (3H)
LP-12 💬 🕐 02/12

Team resources and definitions