LP3-TA-G2 - Sprint 3

- Sprint planning checklistSprint team members
- Sprint team members
 Sprint planning meeting items
 - Details
 - Capacity planning
 - Potential risks
- Sprint planning resourcesSprint boards and retrospectives

Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
Preparar o Backlog	Distribuir funções e atribuir tarefas Discutir como abordar a realização de cada story Concordar o tempo de realização de cada tarefa e definir as suas prioridades	Renomear as stories nas nossas boards para que incluam os nomes adequados

Sprint team members

Name	Role
André Marques	Scrum Master/Product Owner
Lucílio Cardoso	Developer
Ricardo Santos	Developer
Marlene Lima	Developer
Tiago Andrade	Developer

Sprint planning meeting items

Previous sprint summary

Sprint theme	Conexão á base de dados no projeto
Story points	4
Summary	Sprint produtivo sem stories incompletas

Details

Start date	16/11/2021
End date	22/11/2021
Sprint theme	Possibilidade de o cliente fazer registo e log in

Capacity planning

You can customize this template to change or add capacity measurements. You can also review older sprints by adding columns.

Current sprint	Previous sprint

Total days	6	6
Team capacity	100%	100%

Potential risks

Risk	Mitigation
A equipa tem muitas stories o que pode vir a envolver risco em não conseguir acabar todas	Teremos de passar algumas stories de GUI para low priority caso não tenhamos tempo para finalizar



E Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives





