LP3-TA-G2-Sprint11-Sprint_Planning

- Sprint planning checklistSprint team members
- Sprint planning meeting items
 - Previous sprint summary
 - Details
 - Capacity planning
 - Potential risks
- Sprint planning resources
 - Sprint boards and retrospectives

/	Sprint	planning	checklist
----------	--------	----------	-----------

Preparation	Meeting	Follow up
Preparação de backlog	Discutir prioridades e tarefas a realizar Atribuir tarefas	Backlog Refinement

Sprint team members

Name	Role
@ André Pestana Marques	Scrum Master/Product Owner
@ Marlene Fernandes Lima	Developer / Tester
@ Tiago Andrade	Developer / Tester
@ Lucílio Pedro Martins Cardoso	Developer / Tester
@ Ricardo Jorge Sousa Santos	Developer / Tester

Sprint planning meeting items

Previous sprint summary

Sprint theme	Calculo do pagamento e troco, Ligação com API
Story points	A story de ver o ticket foi adiada para a Sprint 11
Summary	O cliente pode efetuar o pagamento

Details

Start date	17/01/2022
End date	25/01/2022
Sprint theme	Visualização do ticket

Capacity planning

You can customize this template to change or add capacity measurements. You can also review older sprints by adding columns.

Current sprint F	Previous sprint
------------------	-----------------

Total days	7	7
Team capacity	100%	100%


Potential risks

Risk

Risco de a task de visualizar o ticket não ficar concluida devido à falta de conhecimentos

ESprint planning resources

Sprint boards and retrospectives





Feat 49 - Histórico Cliente

Sprint 11 - 17/01/2022 / 25/01/2022 ▼

Description



😡 André Marques created on 18 Jan, 21:22 • edited

Histórico cliente guardar QR Code

Tester: Tiago

Fix 16- Update ficheiros UML

Sprint 11 - 17/01/2022 / 25/01/2022 -

Description



André Marques created on 3 Jan, 18:37 • edited

- Retificar Diagrama Antigos
- Criar Diagrama de Componentes