

## LP3-TA-G2 - Sprint 2

- [Sprint planning checklist](#)
- [Sprint team members](#)
  - [Previous sprint summary](#)
  - [Details](#)
  - [Capacity planning](#)
  - [Potential risks](#)
- [Sprint planning resources](#)
  - [Sprint boards and retrospectives](#)

### ✔ Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
<input type="checkbox"/> Preparar o Backlog	<input type="checkbox"/> Atribuir Tarefas <input type="checkbox"/> Falar das tarefas e a sua prioridade <input type="checkbox"/> Acordar tempo de realização das tarefas	<input type="checkbox"/> Atualizar estado das tarefas

### Sprint team members

Name	Role
Ricardo Santos	Scrum Master/ Product Owner
André Marques	Developer
Marlene Lima	Developer
Lucílio Cardoso	Developer
Tiago Andrade	Developer

### Previous sprint summary

<b>Sprint theme</b>	Documentação
<b>Story points</b>	5
<b>Summary</b>	Concluimos a Sprint1 na sua totalidade.

### Details

<b>Start date</b>	09/11/2021
<b>End date</b>	14/11/2021
<b>Sprint theme</b>	Base de Dados/ Iniciação do projeto

### Capacity planning


✔ You can customize this template to change or add capacity measurements. You can also review older sprints by adding columns.

	Current sprint	Previous sprint
<b>Total days</b>	6	
<b>Team capacity</b>	100%	


Projected capacity	4	
--------------------	---	--

#### Potential risks

Risk	Mitigation
Dificuldade/ não conclusão Base de Dados	Conexão á base de dados no projeto.

 Sprint planning resources

#### Sprint boards and retrospectives

- 

**Sprint 2 - 9/11/2021**  
4 cards

  - Criação do Projeto Inicial**  
LP-26
  - Criação do Modelo da BD**  
LP-27
  - Criação da BD**  
LP-28
  - Estabelecer ligação entre o programa e BD**  
LP-21