Sprint 4 23/11/2021 até 28/11/2021

Sprint planning checklist

Preparation	Meeting	Follow up
Preparação backlog	Discutir prioridades e tarefas a realizar Atribuir tarefas	backlog refinement Conclusão da tarefa inacabada na sprint 3

Sprint team members

Name	Role
@ Tiago Andrade	Scrum master/ Product owner
@ Lucílio Pedro Martins Cardoso	Developer
@ Marlene Fernandes Lima	Developer / DB Admin
@ Ricardo Jorge Sousa Santos	Developer
@ André Pestana Marques	Developer/ Tester

Sprint planning meeting items

Use this template to structure your meeting, set expectations and goals, and define the backlog for the upcoming sprint. For detailed instructions and best practices, see our sprint planning guide and review how to estimate story points.

Agenda

- 1. Recuperação da password e possibilidade de desativar utilizador
- 2. Restrição de caracteres especiais no e-mail.
- 3. Conversão ficheiro XML

Previous sprint summary

Sprint theme	Possibilidade de o cliente fazer registo e log in	
Story points	14	
Summary	Registo e login do cliente, apresentação do menu e informações pessoais	

Details

Start date	23/11/2021	
End date	28/11/2021	
Sprint theme	ne carregamento do ficheiro XML e update na base de dados, criação de menu de administrador	

Velocity tracking

Adjusted velocity tracking

Capacity planning

You can customize this template to change or add capacity measurements. You can also review older sprints by adding columns.

	Current sprint	Previous sprint
Total days	5	
Team capacity	5	
Projected capacity	10	
Individual capacity		

Potential risks

Risk	Mitigation
Não conclusão de algumas tasks;	Carregamento e conversão do ficheiro XML para classes
Serviço de Administrador	Arualização da Base dados
Conversão do ficheiro xml	

E Sprint planning resources

Sprint boards and retrospectives







Team resources and definitions