

## Sprint 2 - 09/11/2021

### Overview

Date	15/11/2021
Team	LP3-TA-G2
Participants	1200367- Lucílio Cardoso 1200345 - André Marques 1200374 - Ricardo Santos 1202039 - Tiago Andrade 1200369 - Marlene Lima

### Retrospective

Start doing	Stop doing	Keep doing
<ul style="list-style-type: none"><li>Fazer Daily Scrums com mais regularidade.</li><li>Adicionar testers a cada story.</li><li>Adicionar o tempo que usamos em cada story através de comentários.</li><li>Declarar o valor da sprint ou seja melhor valia do programa para o Cliente. (Defenition of Ready)</li><li>Definir melhor o que fazer em cada user stories.</li><li>Verificar se a documentação vai ser enviada para o repositório na hora definida.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Saltar passos do Scrum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Partilha de informação e entre ajuda entre os membros de grupo de forma a atingir os objetivos do sprint.</li><li>Atualizar as boards com mais frequência.</li></ul>

### Action items

- ☒ Criação do Modelo da BD
- ☒ Criação do Projeto Inicial
- ☒ Criação da BD
- ☒ Estabelecer ligação entre o programa e BD

## Sprint2

### Criação do Modelo da BD

LP-27 



### Criação do Projeto Inicial

LP-26



### Criação da BD

LP-28 



### Estabelecer ligação entre o programa e BD

LP-21

